# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 283 -2025-UNSCH-R

Ayacucho, 30 ABR 2025

**VISTOS:**

El Proveído Nº 1209-2025-R del Rectorado, la Opinión Legal Nº 274-2025-OAJ-UNSCH-GMPC de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 076-2025-UNSCH-DIGA de la Dirección General de Administración y el Informe N° 596-2025-UNSCH-UEI/MZH-J de la Unidad Ejecutora de Inversiones sobre liquidación técnica-financiera de la IOARR Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho; y

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el Texto único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley;

Que, en armonía con el artículo 29º, numeral 29.4 de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, la liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 09: Registro de cierre de inversión;

Que, con Resolución Rectoral N° 416-2022-UNSCH-R, de fecha 08 de agosto de 2022, se aprobó el estudio técnico de la IOARR Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho, con Código Único de Inversiones Nº 2556724, bajo la modalidad de Administración Indirecta, con un plazo de ejecución de 03 meses, por el monto de Ochocientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Siete y 45/100 Soles (S/ 836,657.45);

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 283 -2025-UNSCH-R



Que, con Resolución Rectoral Nº 440-2023-UNSCH-R, de fecha 19 de junio de 2023, se aprobó la actualización del Estudio Técnico de la IOARR Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho, con Código Único de Inversiones N° 2556724, bajo la modalidad de Administración Indirecta, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, por el monto de Setecientos Ochenta y Un Mil Noventa y Dos y 74/100 Soles (S/ 781,092.74);

Que, con fecha 06 de setiembre de 2023, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y EMPRESA DE LABORES INTEGRALES Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS S.A.C. suscribieron el Contrato N° 026-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS Ejecución de Obra: Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho, por el monto de S/ 677,353.12;

Que, con Resolución Directoral Nº 324-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 20 de agosto de 2024, se aprobó la prestación adicional de obra Nº 01 y el deductivo vinculante Nº 01, presentado por la EMPRESA DE LABORES INTEGRALES Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS S.A.C., en la ejecución de obra Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho, con Código Único de Inversiones N° 2556724, por un monto de prestación adicional Nº 01 de Treinta Mil Quinientos Veinticinco y 31/100 Soles (S/ 30,525.31) y el deductivo vinculante Nº 01 por la suma de Treinta Mil Quinientos Veinticinco y 31/100 Soles (S/ 30,525.31), haciendo un total de adicional neto de (S/ 0.00), que representa una incidencia porcentual de 0.00 % del monto contractual original;

Que, con acta de verificación y recepción de obra, de fecha el 05 de setiembre de 2024, el Comité de Verificación y Recepción de Obra conformado por la Resolución Directoral Nº 318-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 16 de agosto de 2024, ha dado la conformidad a la obra Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho;

Que, a través de la Carta Nº 070-2024-ELITESAC/RL, de fecha 23 de octubre de 2024, la EMPRESA DE LABORES INTEGRALES Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS S.A.C. ha presentado la liquidación de contrato de obra Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho;

Que, con Informe N° 596-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 17 de marzo de 2025, la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Dirección General de Administración ha solicitado la aprobación de la liquidación técnica-financiera de la IOARR Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## RESOLUCIÓN RECTORAL

## N°- 283 -2025-UNSCH-R

-03-

Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho, con Código Único de Inversiones Nº 2556724, por el monto de inversión de S/ 779,103.41 (Setecientos Setenta y Nueve Mil Ciento Tres y 41/100 Soles) y el saldo a favor del contratista por el monto de S/ 107,650.28 (Ciento Siete Mil Seiscientos Cincuenta y 28/100 Soles), conforme a lo siguiente:

### RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA - ACTUALIZADA AL 17 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO | MONTOS RECALCULADOS | | | MONTOS PAGADOS | | | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) VALORIZACIONES BRUTAS | | | | | | | |
| Del Contrato Principal | 548,159.16 | | | 543,159.16 | | | 5,000.00 |
| Valorización Nº 01 Presupuesto Principal | 5,787.15 | | | 787.15 | E001-56 | | 5,000.00 |
| Valorización Nº 02 Presupuesto Principal | 192,840.44 | | | 192,840.44 | E001-69 | | 0.00 |
| Valorización Nº 03 Presupuesto Principal | 137,285.40 | | | 137,285.40 | E001-72 | | 0.00 |
| Valorización Nº 04 Presupuesto Principal | 179,982.38 | | | 179,982.38 | E001-75 | | 0.00 |
| Valorización Nº 05 Presupuesto Principal | 32,263.79 | | | 32,263.79 | E001-76 | | 0.00 |
| Del Adicional de Obra Nº 01 | 25,868.91 | | | 25,868.91 | | | 0.00 |
| Valorización Nº 01 Presupuesto Adicional Nº 01 | 25,868.91 | | | 25,868.91 | E001-88 | | 0.00 |
| GG | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL VALORIZACIONES BRUTAS | 574,028.07 | | | 569,028.07 | | | 5,000.00 |
| | | | | | | | |
| (B) REAJUSTES DE PRECIOS | | $K_f$ | | | $K_i$ | | |
| Del Contrato Principal | 28,668.79 | | 0.00 | | | | 28,668.79 |
| Reajuste VAL. Nº 01 | 162.04 | $K_{set\ 2023}$ = | 1.028 | 0.00 | $K_{oct\ 2023}$= | 1.028 | 162.04 |
| Reajuste VAL. Nº 02 | 8,870.66 | $K_{oct\ 2023}$ = | 1.046 | 0.00 | $K_{oct\ 2023}$= | 1.046 | 8,870.66 |
| Reajuste VAL. Nº 03 | 7,962.55 | $K_{nov\ 2023}$ = | 1.058 | 0.00 | $K_{nov\ 2023}$= | 1.058 | 7,962.55 |
| Reajuste VAL. Nº 04 | 9,899.03 | $K_{dic\ 2023}$ = | 1.055 | 0.00 | $K_{dic\ 2023}$= | 1.055 | 9,899.03 |
| Reajuste VAL. Nº 05 | 1,774.51 | $K_{ener\ 2024}$ = | 1.055 | 0.00 | $K_{feb\ 2024}$= | 1.055 | 1,774.51 |
| Del Adicional de Obra Nº 01 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reajuste VAL. Nº 01 - Adic. Nº 01 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Del Adicional de Obra Nº 02 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTAL REAJUSTES | 28,668.79 | | | 0.00 | | | 28,668.79 |
| | | | | | | | |
| (C) ADELANTOS OTORGADOS | | | | | | | |
| Adelanto Directo | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Amortización Adelanto Directo | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Adelanto para Materiales | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Amortización Adel. para Materiales | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTAL ADELANTOS | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| (D) DEDUCCIÓN DE REINTEGROS | | | | | | | |
| Adelante Directo | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Retención de fiel cumplimiento valorz. Nº 01 | 157.46 | | | 0.00 | | | 157.46 |
| Retención de fiel cumplimiento valorz. Nº 02 | 57,245.35 | | | 0.00 | | | 57,245.35 |
| Retención de fiel cumplimiento valorz. Nº 03 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Retención de fiel cumplimiento valorz. Nº 04 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Retención de fiel cumplimiento valorz. Nº 05 | 157.46 | | | 0.00 | | | 157.46 |
| TOTAL DEDUCCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO | 57,560.27 | | | 0.00 | | | 57,560.27 |
| | | | | | | | |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 283 -2025-UNSCH-R



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (E) MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | |
| Mayores Gastos Generales N° 01 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Mayores Gastos Generales N° 02 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | |
| (F) TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | 660,275.13 | | 569,028.07 | | 91,229.06 |
| | | | | | |
| (G) I.G.V. 18.00 % | 118,846.28 | | 102,425.05 | | 16,421.23 |
| | | | | | |
| (H) COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | 779,103.41 | | 671,453.12 | | 107,650.28 |
| | | | | | |
| (I) PENALIDADES Y DESCUENTOS | | | | | |
| Concepto | Multa por Aplicar S/ | | Multa Aplicada S/ | | Saldo por Descontar S/ |
| Multa por demora en Término de la Obra | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | |
| INTERESES | | | | | |
| Concepto | S/ | | Multa Aplicada S/ | | Saldo por pagar S/ |
| Intereses | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (J) RESUMEN LIQUIDACIÓN | | | | | Saldo Final |
| Monto a Cancelar en Efectivo (Inc. IGV) | A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | | 107,650.28 |

| SALDO POR VALORIZACIÓN | | SALDO POR RESJUSTES | | SALDO POR MAYORES GASTOS GENERALES | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,044.11 | 5,900.00 | 101,750.29 | | 0.00 | | 107,650.28 |

Que, con Opinión Legal Nº 274-2025-OGJ-UNSCH, de fecha 22 de abril de 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica opinó aprobar la liquidación técnica financiera de la IOARR Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho, con Código Único de Inversiones Nº 2556724, con un saldo a favor del contratista por el monto de S/ 107,650.28;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, el artículo 62º, numeral 62.2 de la Ley Universitaria Nº 30220 y el artículo 273º, numeral 3 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;

El Rector, en uso de las facultades que le confiere la ley;

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** APROBAR la liquidación técnica-financiera de la IOARR Adquisición de subestación; en el(la) Unidad de Servicios Generales - Área de Electricidad de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho, con Código Único de Inversiones Nº 2556724, por el monto de inversión de S/ 779,103.41 (Setecientos Setenta y Nueve Mil Ciento Tres y 41/100 Soles) y el saldo a favor del contratista por el monto de S/ 107,650.28 (Ciento Siete Mil Seiscientos Cincuenta y 28/100 Soles).

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 283 -2025-UNSCH-R

-05-

**Artículo 2°.-** DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Dr. ANTONIO JERÍ CHÁVEZ
Rector

Abog. YURI WALTER VEGA JAIME
Secretario General

Distribución:

Rectorado
Vicerrectorados
Facultades
Órgano de Control Institucional
Dirección General de Administración
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
Oficina de Tecnologías de la Información (Portal de Transparencia)
Unidad de Presupuesto
Unidad Formuladora
Unidad de Tesorería
Unidad de Abastecimiento
Unidad Ejecutora de Inversiones
Unidad de Recursos Humanos
Archivo

YWVJ/fph