UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 804 -2023-UNSCH-R

Ayacucho, 01 DIC 2023

VISTOS:

El Proveído Nº 3587-2023-R del Rectorado, la Opinión Legal N° 249-2023-OAJ-UNSCH de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 079-2023-DIGA-UNSCH de la Dirección General de Administración y el Memorando Nº 515-2023-UNSCH-UEI/PVCB-J de la Unidad Ejecutora de Inversiones sobre rectificación de la Resolución Rectoral Nº 482-2022-UNSCH-R; y

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 482-2022-UNSCH-R, de fecha 16 de setiembre de 2022, se aprobó la liquidación de contrato de obra "Mejoramiento del Servicio de Educación Universitaria en la Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", con Código SNIP 245672, bajo la modalidad de ejecución por Administración Indirecta, por el monto total de S/ 10'208,183.13 (Diez Millones Doscientos Ocho Mil Ciento Ochenta y Tres y 13/100 Soles) y el saldo a favor del contratista por el monto de S/ 318,178.63 (Trescientos Dieciocho Mil Ciento Setenta y Ocho y 63/100 Soles);

Que, a través del Informe Nº 079-2023-DIGA-UNSCH, de fecha 14 de agosto de 2023, la Dirección General de Administración ha solicitado la rectificación de la Resolución Rectoral Nº 482-2022-UNSCH-R, acompañando el Informe N° 016-2023-UNSCH-UEI/EBC-EPI de la Unidad Ejecutora de Inversiones, conforme a lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO S/	IGV S/	PARCIAL S/
A. CONTRATO PRINCIPAL		**4,039,379.10**	**724,088.24**	**4,766,467.33**
Valorización Nº 01	Jul-16	275,114.26	49,520.57	324,634.83
Valorización Nº 02	Ago-16	261,418.38	47,055.31	308,473.69
Valorización Nº 03	Set-16	427,467.05	76,944.07	504,411.12
Valorización Nº 04	Oct-16	262,110.51	47,179.89	309,290.40
Valorización Nº 05	Nov-16	104,214.00	18,758.52	122,972.52
Valorización Nº 06	Dic-16	318,615.21	57,350.74	375,965.95
Valorización Nº 07	Ene-17	287,181.24	51,692.62	338,873.86

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 804 -2023-UNSCH-R

Valorización Nº 08	Feb-17	276,271.27	49,728.83	326,000.10
Valorización Nº 09	Mar-17	279,470.80	50,304.74	329,775.54
Valorización Nº 10	Abr-17	273,262.06	49,187.17	322,449.23
Valorización Nº 11	May-17	278,921.87	50,205.94	329,127.81
Valorización Nº 12	Jun-17	269,698.52	48,545.73	318,244.25
Valorización Nº 13	Jul-17	262,876.07	47,317.69	310,193.76
Valorización Nº 14	Ago-17	222,117.45	39,981.14	262,098.59
Valorización Nº 15	Set-17	71,286.60	12,831.59	84,118.19
Valorización Nº 16	Oct-17	79,508.90	14,311.60	93,820.50
Valorización Nº 17	Nov-17	89,844.91	16,172.08	106,016.99
Valorización Nº 18	Feb-18	0.00	0.00	0.00
B. ADICIONALES DE OBRA		**359,257.64**	**64,666.38**	**423,924.02**
ADICIONAL DE OBRA Nº 01		359,257.64	64,666.38	423,924.02
Valorización Nº 01	Jul-16	46,816.79	8,427.02	55,243.81
Valorización Nº 02	Ago-16	312,440.86	56,239.35	368,680.21
ADICIONAL DE OBRA Nº 03		**0.00**		**0.00**
Valorización Nº 03	Feb-18	0.00		0.00
C. ADELANTO DIRECTO		**1,595,564.68**	**287,201.64**	**1,882,766.32**
Adelanto Directo Nº 01	Feb-16	508,474.58	91,525.42	600,000.00
		1,087,090.10	195,676.22	1,282,766.32
D. ADELANTO PARA MATERIALES		**2,403,113.98**	**432,560.52**	**2,835,674.50**
Adelanto para Materiales Nº 01	Ago-16	1,216,673.30	219,001.19	1,435,674.49
Adelanto para Materiales Nº 02	Set-16	677,966.10	122,033.90	800,000.00
		492,906.13	88,723.10	581,629.23
		15,568.45	2,802.32	18,370.77
E. MAYORES GASTOS GENERALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ampliación de Plazo Nº 01		0.00	0.00	0.00
Ampliación de Plazo Nº 02		0.00	0.00	0.00
Ampliación de Plazo Nº 03		0.00	0.00	0.00
F. TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD CONTRANTE		**8,397,315.39**	**1,511,516.77**	**9,908,832.16**

COSTO TOTAL DE OBRA RECALCULADOS (mano de obra, materiales, herramientas y equipos, gastos generales, utilidad, reintegros, deducciones y otros)	10,208,183.13
PAGOS A CUENTA EFECTUADOS POR LA ENTIDAD	9,908,832.16
SALDO	**299,350.97**

Que, en armonía con el artículo 212º, numeral 212.1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, los errores material o aritmetico en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 804 -2023-UNSCH-R

cualquier momento de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

Estando a la Opinión Legal N° 249-2023-OAJ-UNSCH de la Oficina de Asesoría Jurídica; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, el artículo 62º, numeral 62.2 de la Ley Universitaria Nº 30220 y el artículo 273º, numeral 3 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;

El Rector, en uso de las facultades que le confiere la ley;

RESUELVE:

Artículo Único.- RECTIFICAR el artículo 1° de la Resolucion Rectoral Nº 482-2022-UNSCH-R, de fecha 16 de setiembre de 2022, con el siguiente texto:

"Artículo 1°.- APROBAR la liquidación de contrato de obra "Mejoramiento del Servicio de Educación Universitaria en la Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Región Ayacucho", con Código SNIP 245672, bajo la modalidad de ejecución por Administración Indirecta, por el monto total de S/ 10'208,183.13 (Diez Millones Doscientos Ocho Mil Ciento Ochenta y Tres y 13/100 Soles) y el saldo a favor del contratista por el monto de S/ 299,350.97 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y 97/100 Soles).

(...)"

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Dr. ANTONIO JERÍ CHÁVEZ
Rector

Abog. YURI WALTER VEGA JAIME
Secretario General

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 804 -2023-UNSCH-R

Distribución:

Rectorado
Vicerrectorados
Facultades
Órgano de Control Institucional
Dirección General de Administración
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Tecnologías de la Información (Portal de Transparencia)
Unidad de Presupuesto
Unidad Formuladora
Unidad de Tesorería
Unidad Ejecutora de Inversiones
Unidad de Recursos Humanos
Archivo

YWVJ/ndch