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Ayacucho, 2 6 ENE 2017

Visto el Informe N° 004-2017-O1-OGISG/UNSCH, de de fecha 05 de enero de
2017, proveniente de la Oficina General de Inversiones y Servicios Generales sobre
cambio de residente; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 004-2017-O1-OGISG/UNSCH, el Jefe de la Oficina de
Inversiones, comunica el cambio de residente de la obra “Construccién e implementacién
de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formacion Profesional

~ de Ingenieria Agroforestal de la UNSCH en el Valle del Rio Apurimac y Ene Distrito de
sPichari-Provincia de la Convencion-Region Cuzco”, a merito de lo solicitado por el

; Que, conforme a la normatividad vigente, el cambio en este caso de residente,
rresponde siempre y cuando el profesional propuesto sea de igual o mayores
AEMlificaciones a las de la propuesta, por lo gue de acuerdo a los requisitos técnicos
inimos y calificaciones de las bases de licitacion de la referida obra (10 afios de
5 gexperiencia profesional), la propuesta del nuevo residente de obra por parte del Consorcio
écyo® Huamanga Ing® José Sebastian Huaripata Chugnas, cuenta con el requisito de tener
mayores calificaciones (10.23 afios de experiencia profesional) a las del Ing® Mario W

Huamani Leandro, por lo que opina favorablemente;

Que, la normatividad de Contrataciones del Estado, permite la sustituciéon o cambio
de residente de obra cuando excepcionalmente y de manera justificada la Entidad lo
autorice la sustitucién del profesional propuesto y el reemplazante relina las calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del remplazado. De otro lado, conforme a la
documentacién se puede colegir que el contratista ha pretendide remplazar a su
profesional residente de obra induciendo a error utilizando una norma derogada; incluso el
residente de obra primigenio ha renunciado dos veces, primero el 31 de octubre y luego
el 23 de diciembre de 2016, por lo que debe aplicarse la penalidad incurrida por el
contratista, por el incumplimiento de la cldusula decimo quinta del contrato;

De conformidad con lo dispuesto por el articulco 62°, numeral 62.2 de la Ley
Universitaria N° 30220, el articulo 273°°, literal 3) del Estatuto versidn 2.0, 2016 de la
Universidad Nacional de San Cristdébal de Huamanga y estando al Informe Legal N° 02-
2017-OGAJ-UNSCH ;

El Rector, en uso de las facuitades que le confiere la ley,
RESUELVE:

Articulo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE el cambio de residente de la obra
“Construccion e Implementacién de la Infraestructura Académica y Administrativa para la
Escuela de Formacién Profesional de Ingenieria Agroforestal de la UNSCH en el Valle del
Rio Apurimac y Ene Distrito de Pichari-Provincia de la Convencién-Region Cuzco”, por el
del Ing® José Sebastian Huaripata Chugnas.
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Articulo 2°.- ENCARGAR a la Oficina General de Administracion, Oficina de
Programacién e Inversiones y a la Oficina Generale de Planificacion y Presupuesto y
Oficina de Inversiones y Servicios Generales, para que adopten las acciones pertinentes
para el adecuado cumplimiento de la presente resolucion.

Articulo 3°.- ENCARGAR a la Oficina General de Administracion adopte las
acciones respectivas para ejecucion de la aplicacion de penalidades por incumplimiento
de contrato por parte del contratista
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RLYS/A. ZARAYIA PALOMINO
Secretario General
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Digtribucién:

Oficina General de Planificacién y Presupuesto
Oficina de Presupuesto

Oficina de Programacion e Inversiones

Oficina Generat de Administracion

Oficina de Abastecimiento

Oficina de Tesoreria

Oficina de integracién Contable

Oficina general de Inversiones y Servicios Generales
Oficina de Estudios y Provectos

Oficina de Inversiones

Organo de Control Institucional

Oficina General de Informatica y Sistemas {Portal de Transparencia)
Consorcio Huamanga
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