UNIVERSIDAD NACISNAL DE SAN CRISTSBAL BE NUAMANEGA
RESOLUCION RECTORAL

N° 364 -2020-UNSCH-R

Ayacucho, 24 de julio de 2020

Visto el expediente administrativo sobre mayores metrados en Valorizacion N° 03
del servicio: Reparacién de bloque de infraestructura; en el{la) Escuela Profesional de
Agronomia Facultad de Ciencias Agrarias de la UNSCH Distrito de Ayacucho, Provincia
Huamanga, Departamento Ayacucho; y

CONSIDERANDO:

Que, a través con Carta N° 066-2019-MABE-IC, de fecha 20 de diciembre de 2020

el consultor de proyectos remite a la Oficina General de Inversiones y Servicios

1677 Generales la conformidad de absolucion de observaciones al informe mensual del mes
: de octubre de la Reparacion de bloque de infraestructura; en el(la) Escuela Profesional
de Agronomia Facuitad de Ciencias Agrarias de la UNSCH Distrito de Ayacucho,
Pk Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho, solicitando el tramite de la valorizacion

- k¢ e o) del mes de octubre;

Que, con Informe N° 353-2020-UNSCH-OGISG-0I-CPB, de fecha 31 de diciembre
de 2019 la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Inversiones y Servicios
% Generales remite la valorizacién N° 03 del servicio: Reparacion de bloque de
RECTO% infraestructura; en el{la) Escuela Profesional de Agronomia Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNSCH Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento
Ayacucho, con Codigo Unico de Inversiones N° 2437142, otorgando ia conformidad y
autorizacion del pago al CONSORCIO DUBA, correspondiente al mes de octubre segtin
el contrato, el monto a cancelar asciende a la suma de S/ 138,767.91 (Ciento treinta y
ocho mil setecientos sesenta y siete con 91/100 soles),

Que, mediante Informe N° 019-2020-UNSCH-OGISG, de fecha 09 de enero de
2020 la Oficina General de Inversiones y Servicios Generales, remite el Informe N° 353-
2020-UNSCH-OGISG-OI-CPB a la Oficina General de Administracién la conformidad a
la valorizacion N° 03 del servicio: Reparacidon de bloque de infraestructura; en el(ia)
Escuela Profesional de Agronomia Facultad de Ciencias Agrarias de la UNSCH Distrito
de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2437142, para su correspondiente tramite administrativo con el siguiente
detalle: 58.33% avance fisico del mes, 49.97% de avance fisico programado, 100.00%
de avance fisico acumulado, el servicio se encuentra entregado;

Que, con Memorando N° 0081-2020-OGA-UNSCH, de fecha 10 de enero de 2020
la Oficina General de Administracion solicita a la Oficina de Abastecimiento la evaluacion
y la afectacion de los contratos suscritos y a la conformidad y autorizacién efectuadas
por la Oficina General de Inversiones y Servicios Generales, a la valorizacion N° 03 del
servicio: Reparacion de bloque de infraestructura; en el(la) Escuela Profesional de
Agronomia Facultad de Ciencias Agrarias de la UNSCH Distrito de Ayacucho, Provincia
Huamanga, Departamento Ayacucho, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2437142,
correspondiente al mes de octubre de 2019;
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Que, el Memorando N° 0153-2020-UNSCH-OGA-OAB, de fecha 11 de febrero de
2020 la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administracién ha remitido
el expediente sobre mayores metrados en Valorizacién N° 03 del servicio: Reparacion
de bloque de infraestructura; en el(la} Escuela Profesional de Agronomia Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNSCH Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga,
Departamento Ayacucho, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2437142, acompafiando
el Informe Técnico N°018-2020-UNSCH-ABAS-ECH, llegando a ta conclusién de la
aprobacion de reduccion de prestaciéon del servicio, que el presupuesto del citado
servicio, sufrird una reduccion neta de S/ 15,695.70 (Quince mil seiscientos noventa y
cinco con 70/100 soles);

Que, la valorizacion de mayores metrados se ha calculado la suma de S/
12,570.73 {(doce mil quinientos setenta con 73/100 soles), entendiéndose que este fue
ejecutado para alcanzar la finalidad del contrato, el cual cuenta con la conformidad de
fa Oficina General de Inversiones y Servicios Generales;

Que, conforme establece en numeral 157.2 del articuio 157° del Reglamento de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por el Decreto Supremo
N° 344-2018-EF con respecto a las adicionales y reducciones. Igualmente, puede
disponerse la reduccién de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original;

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 62°, numeral 62.2 de la Ley
Universitaria N° 30220 y el articulo 273°, numeral 3) del Estatutc de la Universidad
Nacional de San Cristébal de Huamanga;

El Rector, en uso de las facultades que le confiere la ley;

RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBAR la reduccion de prestacion del servicio Reparacion de
bloque de infraestructura; en el{la) Escuela Profesional de Agronomia Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNSCH Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga,
Departamento Ayacucho, con Cadige Unico de Inversiones N° 2437142, que el
presupuesto del citado servicio, sufrira una reduccion neta de S/ 15,695.70 (Quince mit
seiscientos noventa y cinco con 70/100 soles).

Articulo 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento de ta Oficina General de
Administracién la publicacion de la presente resolucion en el Sistema Electrénico de
Contrataciones del Estado (SEACE) y en la pagina web de la Universidad Nacional de
San Cristébal de Huamanga.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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